



На основу чл. 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Завод за заштиту споменика културе града Београда доноси

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ СПОМЕНИКА
ЗАХВАЛНОСТИ ФРАНЦУСКОЈ, ЈН ОП БР. 18/2017**

1. Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Адреса наручиоца: Београд, Калемегден Горњи град 14
Интернет адреса: www.beogradskonasledje.rs
2. Врста наручиоца: Установа заштите непокретних културних добара
Врста поступка: отворени поступак
3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке: 454541000 – Радови на обнови рестаурацији, реконструкцији и конзервацији Споменика захвалности Француској, на Великом Калемегдану
4. Првобитна уговорена вредност: 36.393.017,00 динара без ПДВ-а
5. Измењена вредност уговора: 36.393.017,00 динара без ПДВ-а
6. Првобитни рок извршења уговора: 10.08.2018. године
7. Измењени рок извршења уговора: 10.09.2018. године
8. Објективни разлози за измену уговора: друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа за које није одговоран Извођач

На основу Уговора о јавној набавци Р 5702/17 од 09.02.2018. године, додељен у отвореном поступку јавне набавке бр. 18/2017, чланом 7 је предвиђено:

Рок за извођење радова се може продужити Анексом уговора у следећим случајевима:

- природни догађаји који имају карактер више силе,
- прекид реализације уговора као последица мера предвиђених актима државних органа,
- ванредни и друштвени догађаји који су законом утврђени као виша сила,
- друштвене појаве и друге околности изазване одлукама државних органа или актима надлежних органа за које није одговоран Извођач,
- у случају измене техничке документације по налогу Наручиоца,
- у случају прекида радова који трају дуже од два дана а није изазван кривицом Извођача,
- у случају застоја са извођењем радова у поступку уговарања накнадних радова у складу са Законом о јавним набавкама,

- у случају застоја са извођењем радова у поступку уговарања непредвиђених радова у складу са Законом о јавним набавкама,
- у случају застоја са извођењем радова у поступку уговарања вишкова радова уколико њихова вредност прелази 5% од укупно уговорене вредности у складу са Законом о јавним набавкама.

Природа и обим радова и основна обележја радова: опис разлога због кога Наручилац сматра оправданим продужење рока се налази у Акту ЈКП „Зеленило -Београд“ број 20567/4 од 08.08.2018. године и у сагласности Надзорног органа бр. 058/2018 од 09.08.2018. године и чине саставни део ове одлуке. Наведене околности се огледају у следећем:

ЈКП „Зеленило-Београд“ је израдило предмер и предрачун радова одржавања јавне зелене површине око Споменика захвалности Француској на Великом Калемегдану, кат. парцела 64/1 КО Стари град који обухвата радове на озелењавању припадајућих зелених површина, а у циљу завршавања комплетних радова на Споменику.

У вези са закљученим уговором наступиле су објективне околности због којих је неопходно извршити измену чл. 6 став 1 Уговора о јавној набавци Р 5702/17 од 09.02.2018. године, додељен у отвореном поступку јавне набавке бр. 18/2017, а у смислу продужење рока за извођење радова.

Рок извођења радова се продужава за додатних 30 (тридесет) дана односно до 10. септембра 2018. године.

Продужење рока до 10. септембра 2018. године је по мишљењу стручног надзора оправдан, па је сходно томе наручилац сачинио Анекс уговора о јавној набавци бр. Р 5702/17 од 13.08.2018. године.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана доношење ове одлуке исту објавити на Порталу јавних набавки у складу са Прилогом 3Л Закона.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења ове одлуке сачинити и доставити Извештај о истој Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



в.д. директора

Оливера Вучковић