

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД
Калемегдан, Горњи град 14
Београд

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 124/12, 14/15, 68/15), члана 42. Статута Завода за заштиту споменика културе града Београд, директор Завода за заштиту споменика културе града Београд доноси

О Д Л У К У

о измени уговора о јавној набавци радова -

Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика "Победник" на Београдској тврђави

- 1. Назив и адреса наручиоца:** Завод за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14, Београд
- 2. Врста наручиоца:** установа заштите непокретних културних добара
- 3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:** 454541000-радови на обнови; IA41-рестаурација; IA13 – реконструкција; IA19 – конзервација; IA27-обнављање
Извођење радова на реконструкцији и рестаурацији споменика "Победник" на Београдској тврђави
- 4. Првобитна вредност уговора:** 21.955.400,00 динара без ПДВ-а
- 5. Измењена вредност уговора:** 24.128.756,30 динара без ПДВ-а
- 6. Назив изабраног понуђача:** Група понуђача: Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката "КОТО" д.о.о. и Зоран Кузмановић ПР уметничка радионица Кузман Смедерево
Споразумом о заједничкој понуди групе понуђача носилац посла је "КОТО" д.о.о.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену

У складу са чланом 10. Уговора о јавној набавци бр. Р2853/19 од 30.07.2019. године, односно бр. 1446/19 од 30.07.2019. године предвиђено је да уколико у току извођења уговорених радова настане потреба за извођењем непредвиђених или накнадних радова, Извођач је дужан да застане са извођењем радова и да о околностима и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

Извођач је дужан да по писменом налогу Стручног надзора изведе непредвиђене радове према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.

Током извођења радова на реконструкцији и рестаурацији споменика "Победник" на Београдској тврђави појавили су се непредвиђени радови. Извођач радова је 06.03.2020. године доставио преглед непредвиђених радова и вредност укупно уговорених радови ће се повећати за 1.089.004,00 динара

Стручни надзор је дао извештај о непредвиђеним позицијама и по мишљењу стручног надзора преглед непредвиђених радова је оправдан, па сходно томе Наручилац ће са извођачем склопити Анекс уговора.

У складу са чланом 11. Уговора о јавној набавци бр. Р2853/19 од 30.07.2019. године, односно бр. 1446/19 од 30.07.2019. године предвиђено је да уколико се током извођења радова појави потреба за извођењем вишка уговорених радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено о томе обавести Стручни надзор и Наручиоца. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишка радова без претходне писане сагласности Наручиоца.

Извођач ће извести вишак радова по добијању писане сагласности од стране Стручног надзора и Наручиоца према јединичним ценама из усвојене Понуде Извођача, с тим да вредност повећаног обима радова у том случају не може прећи 5% од првобитно уговорене вредности, у супротном трошкове тих радова сносиће Извођач.

Извођач радова је 06.03.2020. године доставио преглед вишкова и мањкова радова, који су настали услед одступања уговорених количина из усвојене понуде, тако да неуговорени вишкови радова износе укупно 2.919.378,30 динара без ПДВ-а, а мањкови радова износе укупно 1.835.026,00 динара без ПДВ-а. Вредност укупно уговорених радови ће се повећати за 1.084.352,30 динара

Стручни надзор је дао извештај о неопходности извођења вишкова и по мишљењу стручног надзора преглед вишкова и мањкова је оправдан, па сходно томе Наручилац ће са извођачем склопити Анекс уговора.



Директор
Оливера Вучковић